

项目启动文档

- 1. 项目名称
- 2. 项目背景
- 3. 项目目标
- 4. 项目范围
- 5. 项目里程碑及时间表
- 6. 甘特图
- 7. 资源概览和任务分配
- 8. 沟通计划

1. 项目名称

BlueWhale

2. 项目背景

南京一商场招商引资多个国内外品牌，为其提供线下门店，进行常规线下销售服务，服务对象包括顾客、门店工作人员、商场管理人员、经理。在经历了新冠疫情以及其他天灾人祸后，全球经济陷入了低迷状态。在这个时候，许多陪伴国人多年的国产品牌遭受了沉重打击。然而，令人振奋的是，许多国产品牌在疫情期间以及面对诸如郑州洪水等灾难时刻，毫不犹豫地伸出援手，贡献出了财力和物力。这种无私奉献激发了国人对国产品牌的热情，达到了前所未有的高涨。

为了充分弘扬国产品的价值，顺应国货热潮，南京一商场的总经理决定邀请南鲸软件科技公司合作，打造一个专注于销售国货、彰显中国特色的网购平台。这个平台旨在拓展服务对象范围，覆盖全国各地的顾客。基于常规的线下购物模式，该平台还结合了买菜平台的次日送达和网购平台的快递送达两种销售方式，以满足本地和全国顾客的多样化需求。通过这种方式，商场希望为国货品牌再次创造辉煌，为消费者提供更便捷、多样化的购物体验。

3. 项目目标

本项目的目标是创建一个专用于销售国货、彰显中国特色的**网购平台**，旨在拓展服务对象范围，覆盖全国各地的顾客。通过结合买菜平台的次日送达和网购平台的快递送达两种销售方式，满足本地和全国顾客的多样化需求。

4. 项目范围

- **产品类型：**网购平台
- **预期实现功能：**
 - a. **顾客方向**
 - i. 登录、注册、查看与修改个人信息
 - ii. 查看商店信息
 - iii. 查看商店下的所有商品
 - iv. 根据关键词搜索商品
 - v. 创建并支付订单
 - vi. 确认收货并进行评价
 - vii. 查看商品的评论区
 - viii. 领取并查看优惠券
 - ix. 在支付时使用优惠券
 - b. **门店工作人员方向**
 - i. 创建商品、添加库存
 - ii. 进行订单发货
 - iii. 查看本门店的报表
 - iv. 发布本门店内的优惠券组，查看优惠券组信息
 - c. **商场管理人员方向**
 - i. 创建商店
 - d. **经理方向**
 - i. 查看所有订单的报表
 - ii. 发布全局优惠券组，查看优惠券组信息
- **其他功能依据后期实现情况决定是否扩展实现**


5. 项目里程碑及时间表

活动	活动项目	详细项目内容	开始日	结束日
1.项目启动	项目启动	项目启动会议、项目分组	2月27日	2月29日
	项目要求书讲解	负责人对项目要求书进行项目级的讲解	3月1日	3月2日
	项目要求书理解	各项目组按照项目要求书进行先期分析，对项目要求书总结	3月2日	3月3日
2.需求分析	各模块需求细分及讨论	对项目的各个功能进行开发任务分工讨论	3月4日	3月5日
		对讨论结果进行总结，形成用例文档和需求规格说明文档	3月6日	3月8日
	需求分析评审及问题总结	各项目组组织需求分析会议，根据项目要求书等进行需求分析评审	3月9日	3月10日
		评审记录整理，形成最终需求报告文档	3月9日	3月10日
3.概要设计	模块间概要设计	分析各个模块功能，分析关联模块需求，并进行讨论	3月11日	3月12日

		定义模块间的接口设计，完成模块间接口式样书	3月13日	3月14日
	模块内概要设计	分析单个模块自身完成功能，并进行模块内部讨论	3月15日	3月19日
		完成体系结构设计文档	3月20日	3月22日
		体系结构设计评审、文档修改	3月23日	3月24日
4.人机交互设计	导航设计	建立多次交互之间的逻辑衔接结构	3月25日	3月26日
	界面设计	设计交互中具体界面的细节	3月27日	3月28日
	界面原型化	使用界面原型设计工具实现界面的设计方案	3月29日	3月30日
	界面评估与修正	评估界面原型，并根据评估结果进行修正	3月31日	3月31日
5.详细设计	详细设计	按照概要设计的成果，书写详细设计文档，明确函数的接口，返回值，定义各种结构体类型。	4月1日	4月4日

	函数流程图，实现方法设计	书写各个模块使用的函数流程图	4月5日	4月8日
	测试用例的书写	测试用例的书写	4月9日	4月12日
	详细设计评审	模块内详细设计评审以及修改	4月13日	4月14日
6.编码	编码前准备	开发环境安装及配置	4月15日	4月20日
	编码和版本发布	按照详细设计和需求的优先级，进行编码任务，并保证编译通过	4月21日	5月20日
		代码评审，开发人员按照评审结果修改代码	5月21日	5月31日
7.测试	单元测试	进行单元测试并调试，修改代码	6月1日	6月3日
	集成测试	验证软件组件之间的交互	6月4日	6月6日
	系统测试	进行系统测试，完成总测试报告	6月7日	6月9日
8.项目答辩、项目结束会议			6月10日	6月16日

6. 甘特图



7. 资源概览和任务分配

- 资源：
 - 技术/框架资源：
 - 前端使用 `Vue3` 框架、`Vite` 构建工具
 - 后端使用 `SpringBoot` + `JPA` 框架、`MySQL` 数据库
 - 物质资源
 - 拥有足够的开发设备，以及合适的开发环境
 - 人力资源
 - 两名前端开发人员以及两名后端开发人员，有足够的开发能力应对各种问题
- 任务分配：
 - 所有人要共同协调完成需求分析、概要设计、详细设计以及编码的部分，因为这些模块需要每个成员达成共识。
 - 前端人员要负责人机交互设计的工作的大部分内容，这部分与前端界面高度相关
 - 后端人员要完成大部分的单元测试，因为单元测试大部分与验证后端模块的正确性相关，其余测试需要前后端共同测试

8. 沟通计划

- 每周三进行一次例会，讨论当前进展以及未来方向
- 日常遇到的问题在QQ/腾讯会议等通讯工具上迅速沟通解决
- 一人进行代码合并时，由另外三人进行Code Review，保证相互之间达成开发进度以及开发内容上的共识